

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

NOTA DINAS
NOMOR 587/DJPSDKP.2/TU.140/VII/2026

Yth. : Direktur Jenderal PSDKP
Dari : Direktur Prasarana dan Sarana Pengawasan
Lampiran : 1 berkas
Hal : Penyampaian Kinerja Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan
Semster I Tahun 2026
Tanggal : 18 Juli 2026

Sehubungan dengan kegiatan dan anggaran Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan Tahun 2026, bersama ini terlampir kami sampaikan Kinerja Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan Semester I 2026.

Demikian disampaikan, atas petunjuk dan arahan lebih lanjut dari Bapak Direktur Jenderal kami ucapkan terima kasih



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Sunaryo

Tembusan:

1. Sekretaris Ditjen PSDKP
2. Para Direktur lingkup Ditjen PSDKP



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

OCEAN
IMPACT
SUMMIT

KKP
2026
#GROWSTRONGER

EKONOMI BIRU UNTUK
INDONESIA EMAS

KINERJA

Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan



Semester I
Tahun 2026

#PSPSIGAP



BerAKHLAK


Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diakui oleh Badan Akreditasi Nasional
diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



Capaian Indeks Kinerja Utama (IKU)



Capaian IKU




Capaian NKO Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan



Capaian Anggaran

Realisasi Anggaran (%)



Realisasi anggaran pada bulan Juni 2026 mengalami penurunan menjadi 0,04% dari 29,34% di bulan Mei 2026 disebabkan penambahan anggaran MFISS sebesar Rp.1,110 Triliun



#PSPSIGAP

Dokumen ini telah diterbitkan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



BerAKHLAK
Berantasi Polapan Akiintab Kompaton
Harmonis Loyal Addghli Kolabonatif



Maritime Fisheries Integrated Surveillance System (MFISS)

Progres Pembangunan Kapal Pengawas 70 Meter

Steel Cutting dan Keel Laying 2 unit kapal



Seluruh gambar struktur baja telah disetujui LR. Namun, gambar pipa serta pemadam kebakaran (*fire and safety*) masih terkendala kejelasan tanggung jawab antara otoritas bendera (*flag authority*) dan LR. Gambar struktur telah disetujui, namun gambar pipa dan safety menunggu kejelasan wewenang antara LR dan otoritas bendera.



CS07/8 – Status at slipway



CS07/8 – Status at slipway

- Kapal pertama pada tahap penempatan blok 004 di Slipway dan blok lain ditargetkan selesai pada Juli 2026;
- Kapal kedua menyusul dengan blok 117 naik Slipway minggu ke-2 Juli 2026;
- Instalasi listrik dimulai pada tanggal 6 Juli 2026.



#PSPSIGAP



BerAKHLAK
Berantusias Polakanan Akintabul Kompaten
Harmonis Loyal Addghiti Kolabanatif

Dokumen ini telah dibuat dengan menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



Maritime Fisheries Integrated Surveillance System (MFISS)



Progres Pembangunan Kapal Pengawas 60 Meter



1 Gambar utama sebagai persyaratan pelaksanaan *Steel Cutting* telah tersedia dan telah di *approved* oleh LR, sehingga pekerjaan persiapan konstruksi sudah dapat dilakukan.

- 2 Kedatangan sebagian material yang sudah dipesan sesuai rencana, pengiriman pelat baja tetap dijadwalkan pada minggu ketiga Juli 2026. Pemotongan baja ditargetkan dimulai dengan blok 102 sebagai blok utama (*master block*).
- 3 Sertifikat pelat dan stempel LR harus didokumentasikan dan dicocokkan dengan heat numbers saat material tiba.
- 4 Pada saat pembangunan kapal, setiap revisi gambar mengikuti SOP *pull-and-replace*: gambar yang digantikan ditarik dari lapangan dan kantor setelah revisi dirilis.
- 5 Semua pihak mendapatkan pembaruan gambar yang sama demi keselarasan proses konstruksi.
- 6 *Bulb plate* telah diterima, diperiksa bersama dengan PT. JDC, dan dipindahkan ke penyimpanan. Penilaian mesin utama dan pompa laut telah selesai dan disetujui; sertifikat tipe vendor telah diminta.
- 7 CCTV dipasang di area gudang dan workshop/hanggar.



#PSPSIGAP

Dokumen ini telah diterbitkan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



BerAKHLAK
BerAKHLAK
Harmonis Loyal Adhigati Kolaborasi



Maritime Fisheries Integrated Surveillance System (MFISS)

Rencana Pembangunan Command Centre (Maritime Fishery Intelligent Security System)



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA DIREKTORAT BINA PENATAAN BANGUNAN

Jl. Pattimura No. 20, Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, Telepon (021) 7276232, Surel,

Nomor : CK0402/T/CB/2026/198
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) berkas
Hal : Rekomendasi Rencana Pendanaan
Pembangunan *Maritim Fishery Intelligent Security System*


Jakarta, 23 Januari 2026

Yth. Direktur Prasarana dan Sarana Pengawasan
Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Kementerian Kelautan dan Perikanan
di Jakarta

Sehubungan dengan surat Direktur Prasarana dan Sarana Pengawasan a.n. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan nomor B.15/DJPSDKP.2/HP.550/I/2026 tanggal 12 Januari 2026 hal Permohonan Rekomendasi/Masukan Rencana Biaya Pembangunan *Maritim Fishery Intelligent Security System*.

Surat dari Direktur Bina Penataan Bangunan Kementerian Pekerjaan Umum Nomor: CK0402/T/cb/2026/178, tanggal 23 Januari 2026, Perihal Rekomendasi Rencana Pembangunan *Maritim Fishery Intelligent Security System*

Pembangunan *Maritim Fishery Intelligent Security System* merupakan upaya strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam memperkuat tata kelola keamanan dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia. Sistem ini dirancang untuk menjawab tantangan kompleks di wilayah maritim, khususnya terkait praktik penangkapan ikan ilegal, ketidaktertiban pemanfaatan ruang laut, serta keterbatasan integrasi data antarinstansi dalam pengawasan laut nasional.



#PSPSIGAP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



BerAKHLAK
Berantasi Polawan Akiintab Kompten
Harmonis Loyal Addgtli Kolabonatif



Maritime Fisheries Integrated Surveillance System (MFISS)

Peningkatan Kapasitas Dermaga Kapal Pengawas Pangkalan PSDKP Batam



PT. Famindo Inovasi Teknologi (FIT) telah menyampaikan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai bentuk tanggungjawab terhadap seluruh pekerjaan dermaga dan komitmen tidak adanya tuntutan ke KKP pada tanggal 19 Juni 2026.

Perizinan KKPRL untuk lahan perairan di samping milik Batam Nara dalam proses permohonan verifikasi teknis oleh BP Batam.



Atas dasar SPTJM dan dokumen PKKPRL, PPK MFISS menyampaikan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 961/KPA.1-PSDKP/VI/2026 tanggal 23 Juni 2026.



- Pemasangan listrik darat 105 KVa ke dermaga sementara dengan jarak +/- 600 m² telah selesai;
- Material tiang pancang dan alat konstruksi sudah berada di perairan Kepulauan Riau di atas ponton;
- Material konstruksi dermaga lainnya seperti besi tulangan, *clamp spoon pile*, support perancah konstruksi *pile cap*, *bollard* dan *fender* sudah tersedia.



#PSPSIGAP



BerAKHLAK
BerAKHLAK BerAKHLAK BerAKHLAK
BerAKHLAK BerAKHLAK BerAKHLAK

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



Maritime Fisheries Integrated Surveillance System (MFISS)



Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan MFISS



Pengamanan



Koordinasi dengan tim Jaksa Muda bidang Intelijen sebagai pengendalian terhadap Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan (AGHT) pelaksanaan kegiatan MFISS. Dalam upaya mitigasi risiko pelaksanaan kegiatan agar dilakukan dengan prinsip:

- Tertib administrasi dan kontrak, setiap ada perubahan spesifikasi teknis harus memiliki justifikasi, dokumen inisiasi dan addendum kalkulasi tambah-kurang;
- Dilakukan uji teknis, Untuk dilakukan uji laboratorium terhadap plat baja yang digunakan meskipun sudah terdapat sertifikasi dari pabrikan dan hindari penggunaan teknologi yang sudah kadaluarsa;
- Mitigasi pengendalian risiko berbasis AGHT dan memperhatikan usia pakai kapal, peralatan yang digunakan, biaya operasional serta biaya perawatan.



Pendampingan

Koordinasi dengan tim Kortas Tipidkor POLRI dalam rangka melakukan mitigasi risiko terhadap pelaksanaan MFISS agar:

Menjaga integritas dan audit MFISS (perencanaan, pelaksanaan dan pembayaran);
Mekanisme perubahan kontrak (syarat, legalitas dan pengendalian);
Mitigasi risiko pembangunan kapal 70 meter (penunjukan konsultan pengawas, faktor geografis dan kapasitas hukum).



#PSPSIGAP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



BerAKHLAK
Berantansi Polawan Akiintabul Komptan
Harmonis Loyal Addghli Kolabonatif



Maritime Fisheries Integrated Surveillance System (MFISS)



Kesekretarian



Telah terbit Surat Keputusan Direktur Jenderal PSDKP Nomor 34 Tahun 2026 Tim Pelaksana Pekerjaan *Maritime and Fisheries Integrated Surveillance System* (MFISS)

Telah dilakukan penyusunan SOP Pengajuan Permohonan Pembayaran MFISS dan SOP Peminjaman Dokumen MFISS



- telah dilaksanakan rapat pemantauan, evaluasi, dan laporan pelaksanaan kegiatan PHLN dan SBSN Triwulan II Tahun Anggaran 2026;
- Pelaksanaan Proyek MFISS menghadapi kendala keterbatasan anggaran, sehingga pembayaran tahap kedua (*Second Payment*) belum dapat direalisasikan sesuai ketentuan kontrak;
- Sebagai tindak lanjut, akan diusulkan penambahan anggaran serta dilakukan koordinasi dengan lender dan Kementerian Keuangan untuk penyesuaian mekanisme pembiayaan dan pelaksanaan pembayaran

Telah dilakukan Revisi penambahan anggaran sebesar Rp1.100.000.000.000,00 dan buka blokir anggaran sebesar Rp10.000.000.000,00 melalui surat Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor S-351/AG/AG.3/2026 tanggal 5 Juni 2026 perihal pengesahan revisi anggaran Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2026 sehingga total anggaran yang tersedia sebesar Rp1.110.000.000.000,00 atau setara dengan EUR 52.857.142,86 (Kurs 1 EUR = Rp21.000)



#PSPSIGAP

Dokumen ini telah diterbitkan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



BerAKHLAK
Berantusias Polakan Akiintabul Kompten
Harmonis Loyal Addghti Kolabonatif



Rekondisi MV. Run Zeng 03



Sea Trial



- Pada *sea trial*, kapal mencapai kecepatan 10,7 knot saat searah arus dan 8,7 knot saat melawan arus;
- Pengujian dilakukan pada gelombang 0,5 meter dan angin 15–22 knot;
- Kapal beroperasi normal dengan kemampuan manuver hingga 20 derajat pada RPM 500.

General Arrangement

Wellhouse dibuat lebih luas dengan tata letak yang proporsional

Penggunaan RIB berkapasitas 6–8 penumpang

Tempat wudhu menggunakan ruang amunisi

Ruang wudhu awal digunakan untuk perluasan lounge VIP

Nama kapal Paus 02


Penambahan panjang kapal semula 49,79 M menjadi 51,32 M dengan peruntukan penambahan *diving pad* sehingga masuk kapal pengawas kelas I

Penggunaan Railing di buritan untuk memudahkan Henrikan

Amunisi room agar dipindahkan ke lower deck dijauhkan dari dapur atau sumber panas

Lounge VIP agar ditempatkan meja makan utk kapasitas 6 orang, dengan satu pintu

Dudukan senjata metraliur 12,7 dipindahkan di depan Wheelhouse



#PSPSIGAP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



BerAKHLAK
Berantasi Polawan Akintab Komptan
Harmonis Loyal Addgiti Kolabonatif



Perencanaan Kebutuhan dan Pengendalian Pembangunan Prasarana dan Sarana Pengawasan

DOKUMEN & SURAT

DATA KINERJA



Pengembangan SIRIP (Sistem Informasi Rencana Induk Pengembangan dan Pemantauan) PSP



Pengembangan awal sistem SIRIP PSP meliputi penyusunan proses bisnis, workflow, desain sistem, dan integrasi data PSP

Koordinasi Pengembangan Infrastruktur dan Kerja Sama JICA

- Tim Jica melakukan observasi terhadap kondisi sosial, ekonomi, lingkungan, serta pengarusutamaan gender untuk menjadi bagian penting dalam perencanaan pembangunan prasarana dermaga.
- Dermaga eksisting yang berlokasi di Fandoi dan dermaga Eks MBJ, dan fasilitas Pasar Bosnik, serta potensi penyediaan material lokal menjadi referensi penting dalam penyusunan rencana pembangunan calon dermaga di Urfu.



- Pendampingan tim JICA ke Ambon
- Dilaksanakan survei lapangan dan wawancara mendetail dengan staf Stasiun PSDKP Ambon guna menggali kebutuhan pengembangan sarana, kendala operasional, serta masukan teknis sebagai bahan penyusunan rencana pengembangan

- Dit. PSP menyusun kebutuhan ideal prasarana dan sarana pengawasan yang diperlukan dalam rangka pengembangan Satwas SDKP Merauke
- Perlu koordinasi antara DJPSDKP dan DJPT untuk memastikan lokasi dan luasan lahan di PPN Merauke yang akan digunakan oleh DJPSDKP dalam rangka pengembangan kelembagaan Satwas SDKP Merauke



- Pendampingan tim JICA ke Sofifi dan Menerima penyampaian laporan sementara hasil survey 7 lokasi, dan menerima penetapan 2 kandidat (Natuna dan Sofifi) sebagai lokasi pengembangan prasarana dan sarana UPT
- Menyusun kurikulum dan menjadwalkan pelaksanaan pelatihan bagi pegawai PSDKP pada Oktober 2026
- Membahas rencana uji coba satelit SAR pada Oktober 2026



#PSPSIGAP



BerAKHLAK
Berantusias Polakanan Akiintabal Kompten
Harmonis Loyal Addghiti Kolabonatif

Dokumen ini telah diterbitkan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



Supervisi, Penyediaan dan Kesiapan Prasarana Pengawasan

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

TEMPAT PEMASARAN DAN DISTRIBUSI IKAN
PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TUMUMPA



Supervisi Pembangunan Kantor Lanjutan Satwas PSDKP Padang



Progres pembangunan lanjutan Kantor Satwas SDKP Padang sebesar 11,74% berupa pekerjaan acian dinding lantai 2; Plesteran dinding lantai 1; *Afwerking* beton expose kolom lantai 1 dan rangka plafond.

Supervisi Penyediaan Kantor Satwas PSDKP Tegal

Renovasi kantor Satwas SDKP Tegal, saat ini sedang tahap finalisasi RAB dan gambar perencanaan.



Supervisi Penyediaan Prasarana Kantor Pangkalan PSDKP Benoa



Renovasi kantor Satwas SDKP Benoa, pembuatan RAB dan gambar perencanaan telah selesai.

Supervisi Kesiapan Prasarana UPT Semester I TA 2026

Nilai kesiapan prasarana UPT PSDKP sampai dengan semester I TA 2026 untuk 7 (tujuh) UPT yaitu Jakarta, Tual, Lampulo, Batam, Kupang, Biak dan Tahuna sebesar 81 (indeks) dengan kategori siap



Hibah dan Pemanfaatan Lahan



- Proses hibah lahan Satwas SDKP Kotabaru seluas 5.887 m² sampai pada tahap pendaftaran dan penerbitan sertifikat an. Pemerintah RI c.q KKP;
- Progres hibah lahan dan bangunan Pelabuhan Perikanan Tumumpa, seluas 247,5 m² hingga tahap penyampaian permohonan surat menerima hibah ke Biro Keuangan.




#PSPSIGAP



BerAKHLAK
Berantusias Polakan Akiintabul Komptan
Harmonis Loyal Addghli Kolabonatif

Dokumen ini telah diterbitkan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



Sosialisasi dan Pembinaan Pokmaswas di Pangkalan
PSDKP Batam tanggal 18 Juni 2026


Sosialisasi dan Pembinaan Pokmaswas Laut Selat Malaka
berupa Sosialisasi Pengawasan SDKP tanggal 25 Juni 2026

Perubahan Kepmen KP No.58 Tahun 2001

- Finalisasi rancangan perubahan Kepmen KP NO. 58 tahun 2001;
- Penyusunan dokumen analisis dan evaluasi perubahan Kepmen KP NO. 58 tahun 2001.



Tindak Lanjut Laporan dan E-book Perdirjen No 5 Tahun 2021 & Kepdirjen No. 33 Tahun 2024



BerAKHLAK
Berantensi Polawan Aklintabel Kompet
Harmonis Loyal Addghti Kolaboratif

men ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



Penyelesaian Standar Prosedur Operasional (SOP) dan Capaian Kinerja Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan



Rekapitulasi SOP yang Diselesaikan



Capaian IP ASN, Capaian Penilaian SAKIP dan Capaian Verifikasi Arsip



10 Besar IP ASN Dit. PSP



#PSPSIGAR

Dokumen ini telah diunggah secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diverifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



BerAKHLAK
Berani Bertindak
Harmonis Loyal Adhigrahi Kolaborasi



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

OCEAN
IMPACT
SUMMIT

KKP
2026
PUSKASSTRASER

EKONOMI BIRU UNTUK
INDONESIA EMAS



Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan



SIGAP



SINERGI



INOVATIF



TANGGUH



ADAPTIF



PROFESIONAL



#PSPSIGAP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BerAKHLAK
Berantusias Polakanan Akintabel Kompaten
Harmonis Loyal Addghli Kolaboratif