

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

NOTA DINAS

NOMOR 214/DJPSDKP.2/TU.140/IV/2026

Yth : Direktur Jenderal PSDKP
Dari : Direktur Prasarana dan Sarana Pengawasan
Lampiran : 1 (satu) Dokumen
Hal : Penyampaian Kinerja Direktorat Prasarana dan Sarana
Pengawasan Bulan Maret 2026
Tanggal : 05 April 2026

Sehubungan dengan kegiatan dan anggaran Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan Tahun 2026, bersama ini terlampir kami sampaikan Kinerja Direktorat Prasarana dan Sarana Bulan Maret 2026.

Demikian disampaikan, atas petunjuk dan arahan Bapak Dirjen lebih lanjut, kami ucapkan terima kasih.



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Sunaryo

Tembusan:

1. Sekretaris Ditjen PSDKP
2. Direktur lingkup Ditjen PSDKP



Kementerian Kelautan dan Perikanan
Republik Indonesia

OCEAN
IMPACT
SUMMIT

KKP
2026
#GROWSTRONGER

EKONOMI BIRU UNTUK
INDONESIA EMAS

Laporan KINERJA

Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan

BULAN MARET 2026

SATUAN PENGAWASAN
SDKP TEGAL

#PSPSIGAP

panganbiru

08
POVERTY GROWTH



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Ayal Dapat Digalakan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



Realisasi Anggaran



Pagu Efektif

Rp1.813.298.000

100%

Realisasi Anggaran

Akrual

Rp239.861.614

13,23%

SP2D

Rp154.569.292


8,52%

Sisa Anggaran

Rp1.573.436.386

86,77%


Realisasi Akrual
Rp239.861.614



Sisa Anggaran
Rp1.573.436.386

Realisasi Anggaran Akrual sampai dengan bulan Maret sebesar **Rp239.861.614** atau **13,23%** dari pagu efektif

Realisasi SP2D
Rp154.569.292




Sisa Anggaran
Rp1.658.728.708

Realisasi Anggaran SP2D sampai dengan bulan Maret sebesar **Rp154.659.292** atau **8,52%** dari pagu efektif



Realisasi
Anggaran





MARITIME AND FISHERIES INTEGRATED SURVEILLANCE SYSTEM (MFISS)

Koordinasi Pendampingan Kegiatan MFISS



Dit. Pencegahan Kortastipidkor Polri
mendampingi kegiatan MFISS sesuai Sprin
Nomor Sprin/101/HUM.5.1/2026 8 Januari 2026



Ruang lingkup pendampingan meliputi tahapan
kegiatan MFISS, mitigasi risiko hukum, dan
kepatuhan regulasi



Mitigasi risiko kegiatan MFISS perlu dilakukan
menyeluruh untuk mencegah permasalahan
hukum



Tindak lanjut Dit. Pencegahan melalui rapat
koordinasi serta pengendalian dan evaluasi
progres pekerjaan di KKP dan galangan kapal

Penyusunan SOP Pembayaran dan Finalisasi SK Tim MFISS



Pembahasan penyusunan SOP Permohonan
Pengajuan Pembayaran MFISS




Telah dilakukan pembahasan finalisasi SK Tim
Pengelola MFISS

Administrasi Pembukuan Pembayaran Uang Muka Tahun 2025



Ditjen Anggaran telah menerbitkan Surat
Pengesahan Revisi Anggaran, sebagai dasar
penerbitan SP3 (Surat Perintah
Pembukuan/Pengesahan) oleh KPPN Khusus
Pinjaman dan Hibah

Koordinasi Percepatan Pembangunan Kapal Pengawas Ukuran 70 m



Penyiapan prosedur persetujuan
dokumen dan penyesuaian desain GA,
termasuk jendela sesuai MLC (*Maritime
Labour Convention*).



Superstructure menggunakan alumunium,
tanpa pemasangan dukungan (*Mounting*)
senjata



Detail *bridge* dan sistem propulsi/PTO
masih dalam evaluasi.

Koordinasi Percepatan Pembangunan Kapal Pengawas Ukuran 60 m



Spesifikasi utama kapal dan sistem
pendukung telah disepakati yaitu
perubahan mesin dari *light* menjadi
medium duty.



Cintranaval akan melakukan desain
ulang untuk kebutuhan pipa *seachest*



PT. Bandar Abadi melakukan persiapan,
koordinasi, dan proses administrasi
kapal.



Throw length (daya sembur) *water
cannon* sejauh 80 meter dan Sistem
pengoperasian *water canon*
menggunakan *electrical* dan *joystick*



SOP Rencana Induk Pengembangan



20 SOP
Penyusunan SOP Renduk



10 SOP
Sudah Validasi
Biro SDMAO KKP



10 SOP
on Proses
Verifikasi Ortala
PSDKP



1. SOP Pengumpulan Data Prasarana dan Sarana
2. SOP Inventarisasi prasarana dan sarana pengawasan
3. SOP Pencatatan basis data (data base) PSP
4. SOP Analisis perbandingan data hasil inventarisasi dengan standar
5. SOP Analisis kebutuhan prasarana dan sarana pengawasan
6. SOP Pengkajian dan Pengembangan Kebutuhan Strategi PSP
7. SOP Pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan strategi PSP
8. SOP Perencanaan Kebutuhan, Sistem dan Metode, Tata Kelola
9. SOP Pengendalian Pengelolaan Prasarana dan Sarana pengawasan
10. SOP Pemantauan dan Evaluasi Inventarisasi PSP

Usulan Kebutuhan PSP 2027



A **9 Dokumen Persyaratan Setneg**
Setiap usulan pembangunan prasarana pengawasan wajib memenuhi 9 dokumen persyaratan dari Sekretariat Negara.

B **Repositioning: 3 Tahap s.d. 2029**
Usulan direposisi menjadi 3 tahap dan perlu persetujuan serta arahan dari Direktur Jenderal PSDKP.

C **Koordinasi Setditjen – Kemenkeu**
Perlu koordinasi dengan Kemenkeu untuk memastikan apakah kegiatan renovasi memerlukan persetujuan Setneg.

D **Pembagian Tugas Pemenuhan Dokumen**
Telah dilakukan pembagian tugas antara Setditjen PSDKP dan Direktorat PSP.



Penyusunan Kepdirjen Standardisasi Kriteria Teknis Prasarana dan Sarana Pengawasan

➤ Reviu kriteria teknis sarana pengawasan darat




Penghapusan kendaraan
laboratorium

➤ Perbaikan penandaan sarana pengawasan darat dan air



Target 100%
(Triwulan III)

Capaian **70%**
(Per Maret 2026)



➤ Penambahan aturan tentang penandaan sarana
pengawasan darat dan pesawat udara

➤ Konsistensi penulisan sarana pengawasan





Penilaian Kesiapan Prasarana Pengawasan TW I TA 2026




Penilaian kesiapan Prasarana Pengawasan dilakukan di **3 UPT Ditjen PSDKP (Jakarta, Tual, Tahuna)** dengan cara evaluasi langsung terhadap **Struktur, Arsitektur, Mekanikal, dan Elektrikal bangunan**. Nilai total capaian kesiapan prasarana yang dilakukan pada periode triwulan I dengan indeks sebesar **83,38 (siap)**

NO	Jenis Prasarana	Jumlah Lokasi UPT / Objek	Nilai Kesiapan (n)			Rata2	Bobot kesiapan jenis bangunan	Indeks per jenis bangunan	Indeks Kesiapan Prasarana Total
			Triwulan I						
			Tual	Tahuna	Jakarta				
Bobot keakuratan/ verifikasi data dilapangan			85	85	100	90			
1	Fungsional/ Kantor	3	95,25	87,92	93,81	92,33	30	27,70	
2	Operator / Mess	2	94,98	95,28		95,13	25	23,78	
3	Dermaga	1	92,00			92,00	20	18,40	
4	Gudang	1	95,55			95,55	15	14,33	
5	RPS	2	74,25	94,40		84,33	10	8,43	
Total Indeks Kesiapan									83,38

Lokasi UPT yang Dinilai Kesiapan Prasarana

- : Jakarta
- : Tahuna
- : Tual



Kondisi Gedung Kantor Eksisting Satwas
SDKP Padang



Rencana Renovasi Gedung Kantor Satwas
SDKP Padang

Supervisi Penyediaan Prasarana Pengawasan



Supervisi dilakukan melalui surat Direktur Prasarana dan Sarana Pengawasan No **153/DJPSDKP.2/HP.550/III/2026** dengan maksud **mempercepat proses lelang konstruksi fisik dan konsultan pengawas pembangunan lanjutan Kantor Satwas SDKP Padang**



Percepatan **Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)** konstruksi dan konsultan pengawas mulai **Maret 2026** melalui **koordinasi aktif** dan **pemenuhan persyaratan**, dengan optimalisasi anggaran serta monitoring berkala tanpa mengurangi kualitas.





01. SUPERVISI PEMBINAAN POKMASWAS



Pembinaan Pokmaswas bersama **Pangkalan PSDKP Jakarta**, dan Dinas KP Prov. Lampung, Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat




Pembinaan Pokmaswas di **Dinas KP Provinsi Jawa Barat** dan **Pokmaswas Mina Sari**



Pembinaan Pokmaswas dan Sosialisasi Peraturan Gubernur No. 21 Tahun 2025 di **Kota Kendari**, Provinsi Sulawesi Selatan.

02. PENYUSUNAN PERUBAHAN KEPMEN KP NO. 58 TAHUN 2001

Telah dilakukan reviu hingga BAB VIII PENUTUP bersama Pokja.



03. PENYUSUNAN KEBIJAKAN NASIONAL KEAMANAN, KESELAMATAN DAN PENEGAKAN HUKUM (JAKNAS KKPH) JILID II 2027-2031

04. PENCETAKAN 600 KTA POKMASWAS





Kerja Sama antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang di Bidang Kelautan

Menghasilkan:


Pembangunan Pasar Ikan di Natuna

Proposal hibah Kapal Latih untuk BPPSDMKP
sesuai mekanisme hibah KP Orca 05 dan 06

Perkembangan The Project for Development of
Marine and Fisheries Surveillance Infrastructure Plan
oleh Ditjen PSDKP

Perkembangan Kerja Sama dengan JICA


*The Project for Development of Marine and Fisheries
Surveillance Infrastructure Plan*



Rencana mengundang Tim Teknis satelit
SAR Jepang untuk memahami
spesifikasi sistem satelit dalam rangka
kegiatan uji coba.

Presentasi Produk Vulkan PT. Bathi Arta Teknik

Dukungan mesin diesel kapal dan
pembangkit listrik



Katalog Produk