

**Realisasi Rencana Aksi
BALAI RISET PEMULIAAN IKAN
2025**

No	Indikator Kinerja											
1	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BRPI (%)											
	Rencana Aksi	Pagu Anggaran	Bulan	Target	Satuan	Realisasi Anggaran	Realisasi Volume	Penjelasan Realisasi	Link Data Dukung	Permasalahan	Rekomendasi	Tindak Lanjut
	Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Itjen Lingkup BRPI	600000.00	Desember	4.00	Dokumen	599000.00	4.00	Telah dilakukan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi laporan hasil pengawasan Itjen dengan hasil capaian output 4 dokumen hasil pemantauan TL rekomendasi hasil pengawasan Itjen dari target 4 dokumen dan terdapat realisasi anggaran senilai Rp599.000 atau setara 99,83% dari total pagu Rp600.000 dalam mendukung IK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BRPI.	https://drive.google.com/drive/folders/1AFDN0fz14WBioDN-xOaLSVTP7qMrMPqU	Tidak ada permasalahan dan output kegiatan pada tahun 2025 telah tercapai sesuai dengan target	-	-
	Implementasi SPIP Lingkup BRPI	0.00	Desember	12.00	Dokumen	0.00	12.00	Telah dilakukan Implementasi SPIP Lingkup BRPI sampai dengan triwulan IV dengan hasil capaian output 12 dokumen sesuai dengan target dan terdapat realisasi anggaran senilai Rp599.000 atau setara 99,83% dari total pagu Rp600.000 dalam mendukung IK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BRPI.	https://drive.google.com/drive/folders/1-3ksbZnmuy9SouLWpiQTRzIb85nW6v8SL	Tidak ada permasalahan dan output kegiatan pada tahun 2025 telah tercapai sesuai dengan target	-	-
	Pelaksanaan Penerapan, Penilaian dan Reviu PIPK BRPI	0.00	Desember	1.00	Dokumen	0.00	1.00	Telah dilakukan penyusunan Laporan Hasil Penilaian Penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) TA 2025 dengan hasil capaian output 1 dokumen sesuai dengan target dan terdapat realisasi anggaran senilai Rp599.000 atau setara 99,83% dari total pagu Rp800.000 dalam mendukung IK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BRPI.	https://drive.google.com/file/d/1usrkrctFHb8wRABdox2Pd9fGZSrR4KZP/view?usp=sharing	Tidak ada permasalahan dan output kegiatan pada tahun 2025 telah tercapai sesuai dengan target	-	-
2	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPI (Nilai)											
	Rencana Aksi	Pagu Anggaran	Bulan	Target	Satuan	Realisasi Anggaran	Realisasi Volume	Penjelasan Realisasi	Link Data Dukung	Permasalahan	Rekomendasi	Tindak Lanjut
	Penyampaian Usulan Revisi Halaman III DIPA	2000000.00	Desember	4.00	Dokumen	2000000.00	4.00	Telah dilakukan Penyampaian Usulan Revisi Halaman III DIPA sampai dengan triwulan IV dengan hasil capaian output 4 dokumen sesuai dengan target dan terdapat realisasi anggaran senilai Rp2.000.000 atau setara 100% dari total pagu Rp2.000.000 dalam mendukung IK Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPI	https://drive.google.com/drive/folders/1mqIVC2xwU1yLnC5NfwIR4Ko4cZVIMwRX	Tidak ada permasalahan dan output kegiatan pada tahun 2025 telah tercapai sesuai dengan target	-	-
	Mewujudkan akurasi penerbitan SPM dalam rangka mendorong percepatan penyerapan anggaran	0.00	Desember	12.00	Dokumen	0.00	12.00	Telah dilakukan penerbitan SPM dalam rangka mendorong percepatan penyerapan anggaran sampai dengan triwulan IV dengan hasil capaian output 12 dokumen sesuai dengan target dan terdapat realisasi anggaran senilai Rp2.000.000 atau setara 100% dari total pagu Rp2.000.000 dalam mendukung IK Indikator Kinerja Pelaksanaan- an Anggaran BRPI	https://drive.google.com/drive/folders/1QJlId2CLtqw8CzeVAnMu6KH7pdkmhe	Tidak ada permasalahan dan output kegiatan pada tahun 2025 telah tercapai sesuai dengan target	-	-
	Pengelolaan UP/TUP baik Tunai maupun KKP sesuai ketentuan dan tepat waktu	0.00	Desember	12.00	Dokumen	0.00	12.00	Telah dilakukan Pengelolaan UP/TUP baik Tunai maupun KKP sesuai ketentuan dan tepat waktu sampai dengan triwulan IV dengan hasil capaian output 12 dokumen sesuai dengan target dan terdapat realisasi anggaran senilai Rp2.000.000 atau setara 100% dari total pagu Rp2.000.000 dalam mendukung IK Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPI	https://drive.google.com/drive/folders/1pztCedOFDmadk7_r2sxi2hwykiVZl5k	Nilai komponen Pengelolaan UP/TUP TA 2025 tidak maksimal	Melakukan Pengelolaan UP/TUP secara maksimal dan tepat waktu	Melakukan revolving maksimal dan secara tepat waktu
	Ketepatan Waktu Pengujian SPP-LS dan Penerbitan SPM-LS dalam Penyelesaian Tagihan	0.00	Desember	12.00	Dokumen	0.00	12.00	Telah dilakukan Ketepatan Waktu pengujian SPPLS dan Penerbitan SPM-LS dalam Penyelesaian Tagihan sampai dengan triwulan IV dengan hasil capaian output 12 dokumen sesuai dengan target dan terdapat realisasi anggaran senilai Rp2.000.000 atau setara 100% dari total pagu Rp2.000.000 dalam mendukung IK Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPI	https://drive.google.com/drive/folders/1rGYn3w-VMH53RLkp4EkRNIZCIURI-HUA	Tidak ada permasalahan dan output kegiatan pada tahun 2025 telah tercapai sesuai dengan target	-	-
	Monitoring Capaian Output	0.00	Desember	12.00	Dokumen	0.00	12.00	Telah dilakukan Monitoring Capaian Output sampai dengan triwulan IV dengan hasil capaian output 12 dokumen sesuai dengan target dan terdapat realisasi anggaran senilai Rp2.000.000 atau setara 100% dari total pagu Rp2.000.000 dalam mendukung IK Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPI	https://drive.google.com/drive/folders/1zhpVTITYxnKWpg8CpsHUJ9g-KVwt4GD_	Tidak ada permasalahan dan output kegiatan pada tahun 2025 telah tercapai sesuai dengan target	-	-
3	Penilaian Mandiri SAKIP BRPI (Nilai)											
	Rencana Aksi	Pagu Anggaran	Bulan	Target	Satuan	Realisasi Anggaran	Realisasi Volume	Penjelasan Realisasi	Link Data Dukung	Permasalahan	Rekomendasi	Tindak Lanjut
	Menyusun Dokumen Perencanaan Kinerja Tahun 2025	0.00	Desember	5.00	Dokumen	0.00	5.00	Telah Menyusun Dokumen Perencanaan Kinerja Tahun 2025 dengan hasil capaian output 5 dokumen sesuai dengan target dan terdapat realisasi anggaran senilai Rp300.000 atau setara 99,83% dari total pagu Rp299.500 dalam mendukung IK Penilaian Mandiri SAKIP BRPI	https://drive.google.com/drive/folders/1qgwUuU_fgrJLY4CC-IVt-U09PKY3k60	Tidak ada permasalahan dan output kegiatan telah tercapai pada TW I sesuai dengan target	-	-
	Pemutakhiran Dokumen Perencanaan Kinerja	0.00	Desember	5.00	Dokumen	0.00	5.00	Telah dilakukan Pemutakhiran Dokumen Perencanaan Kinerja pada TW IV dengan hasil capaian output 5 dokumen sesuai dengan target dan terdapat realisasi anggaran senilai Rp300.000 atau setara 99,83% dari total pagu Rp299.500 dalam mendukung IK Penilaian Mandiri SAKIP BRPI.	https://drive.google.com/drive/folders/1qzP5VvNjvhq_4QTtkbI8MRZF-izihcb0	Tidak ada permasalahan dan output kegiatan pada tahun 2025 telah tercapai sesuai dengan target	-	-
	Penyelesaian Revisi Anggaran Tahun Berjalan	0.00	Desember	4.00	Dokumen	0.00	4.00	Telah dilakukan Penyelesaian Revisi Anggaran pada TW IV dengan hasil capaian output 4 dokumen sesuai dengan target dan terdapat realisasi anggaran senilai Rp300.000 atau setara 99,83% dari total pagu Rp299.500 dalam mendukung IK Penilaian Mandiri SAKIP BRPI	https://drive.google.com/drive/folders/1nwgq-ph8cGb3ohcDAZOXA5bSop9E4BI	Tidak ada permasalahan dan output kegiatan pada tahun 2025 telah tercapai sesuai dengan target	-	-

	Menyusun Rancangan Indikator dan Target Kinerja 2025-2029	0.00	Desember	1.00	Dokumen	0.00	1.00	Telah Menyusun Rancangan Indikator dan Target Kinerja 2025-2029 pada semester I dengan hasil capaian output 1 dokumen sesuai dengan target dan terdapat realisasi anggaran senilai Rp300.000 atau setara 99,83% dari total pagu Rp299.500 dalam mendukung IK Penilaian Mandiri SAKIP BRPI.	https://drive.google.com/file/d/1GbK0BeE_b6tOJY9jO5nU5rMuCaAOtUB/view?usp=sharing	Tidak ada permasalahan dan output telah tercapai pada TW II sesuai dengan target	-	-
	Verifikasi dan Validasi data capaian kinerja	300000.00	Desember	4.00	Rekaman	299500.00	4.00	Telah dilakukan Verifikasi dan Validasi data capaian kinerja pada TW IV dengan hasil capaian output 4 rekaman sesuai dengan target dan terdapat realisasi anggaran senilai Rp300.000 atau setara 99,83% dari total pagu Rp299.500 dalam mendukung IK Penilaian Mandiri SAKIP BRPI.	https://drive.google.com/drive/folders/1GAQKtccGUo_BYNalookgdD-HWnLcgTPw	Tidak ada permasalahan dan output kegiatan pada tahun 2025 telah tercapai sesuai dengan target	-	-
	Menyusun Evaluasi Rencana Aksi	0.00	Desember	4.00	Dokumen	0.00	4.00	Telah Menyusun Evaluasi Rencana Aksi dengan hasil capaian output 4 dokumen sesuai dengan target dan terdapat realisasi anggaran senilai Rp300.000 atau setara 99,83% dari total pagu Rp299.500 dalam mendukung IK Penilaian Mandiri SAKIP BRPI.	https://drive.google.com/drive/folders/15c47rHATi-j3RTy3ycNpIpNp9rchSDaDC	Tidak ada permasalahan dan output kegiatan pada tahun 2025 telah tercapai sesuai dengan target	-	-
	TL Hasil Reviu Laporan Kinerja (LKj) TA 2024	0.00	Desember	1.00	Dokumen	0.00	1.00	Telah melakukan TL Reviu Laporan Kinerja (LKj) TA 2024 pada TW I dengan hasil capaian output 1 dokumen sesuai dengan target dan terdapat realisasi anggaran senilai Rp300.000 atau setara 99,83% dari total pagu Rp299.500 dalam mendukung IK Penilaian Mandiri SAKIP BRPI	https://drive.google.com/drive/folders/1dhg5QVC7p5EIeR3K89XmaLCi_FkfUz8l	Tidak ada permasalahan dan output kegiatan telah tercapai pada TW I sesuai dengan target	-	-
	Menyusun Laporan Kinerja (LKj)	0.00	Desember	4.00	Dokumen	0.00	4.00	Telah Menyusun Laporan Kinerja (LKj) TW IV dengan hasil capaian output 4 dokumen sesuai dengan target dan terdapat realisasi anggaran senilai Rp300.000 atau setara 99,83% dari total pagu Rp299.500 dalam mendukung IK Penilaian Mandiri SAKIP BRPI.	https://drive.google.com/drive/folders/1vo0Pa2rb7N5-VXX38QD_IVVeCqNhy2ip	Tidak ada permasalahan dan output kegiatan pada tahun 2025 telah tercapai sesuai dengan target	-	-
	Menyusun Lembar Kerja Evaluasi SAKIP	0.00	Desember	15.00	Dokumen	0.00	15.00	Telah Menyusun Lembar Kerja Evaluasi SAKIP pada TW II dengan hasil capaian output 15 dokumen sesuai dengan target dan terdapat realisasi anggaran senilai Rp300.000 atau setara 99,83% dari total pagu Rp299.500 dalam mendukung IK Penilaian Mandiri SAKIP BRPI.	https://drive.google.com/drive/folders/1wh5mDqsGQxgbnfbwrws2Ki8bCCe82ZVI	Tidak ada permasalahan dan output kegiatan telah tercapai pada TW II sesuai dengan target	-	-
4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRPI (Nilai)											
	Rencana Aksi	Pagu Anggaran	Bulan	Target	Satuan	Realisasi Anggaran	Realisasi Volume	Penjelasan Realisasi	Link Data Dukung	Permasalahan	Rekomendasi	Tindak Lanjut
	Menyusun Rencana Anggaran sesuai SBKU	0.00	Desember	1.00	Dokumen	0.00	1.00	Telah Menyusun Rencana Anggaran sesuai SBKU pada TW I dengan hasil capaian output 1 dokumen sesuai dengan target dan terdapat realisasi anggaran senilai Rp300.000 atau setara 99,83% dari total pagu Rp299.500 (Layanan Pemantauan dan Evaluasi) dalam mendukung IK Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRPI	https://drive.google.com/file/d/1ktIwgyDRwmTdn5hoj_ISWNpAcEpU_czy/view?usp=sharing	Tidak ada permasalahan dan output kegiatan telah tercapai pada TW I sesuai dengan target	-	-
	Menginput Target Capaian Output	0.00	Desember	1.00	Dokumen	0.00	1.00	Telah Menginput Target Capaian Output pada TW I dengan hasil capaian output 1 dokumen sesuai dengan target dan terdapat realisasi anggaran senilai Rp300.000 atau setara 99,83% dari total pagu Rp299.500 (Layanan Pemantauan dan Evaluasi) dalam mendukung IK Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRPI	https://drive.google.com/file/d/1BOQfbzIdv_kEpr5g8mP6QnfzOjFgsaxiPM/view?usp=sharing	Tidak ada permasalahan dan output kegiatan telah tercapai pada TW I sesuai dengan target	-	-
	Menginput Realisasi Capaian Output	0.00	Desember	12.00	Dokumen	0.00	12.00	Telah Menginput Realisasi Capaian Output sampai dengan TW IV dengan hasil capaian output 12 dokumen sesuai dengan target dan terdapat realisasi anggaran senilai Rp300.000 atau setara 99,83% dari total pagu Rp299.500 (Layanan Pemantauan dan Evaluasi) dalam mendukung IK Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRPI	https://drive.google.com/drive/folders/1bc9fZiIk5fext7-sCmQcKpaw81Pw3h0	Tidak ada permasalahan dan output kegiatan pada tahun 2025 telah tercapai sesuai dengan target	-	-
5	Indeks Profesionalitas ASN BRPI (Indeks)											
	Rencana Aksi	Pagu Anggaran	Bulan	Target	Satuan	Realisasi Anggaran	Realisasi Volume	Penjelasan Realisasi	Link Data Dukung	Permasalahan	Rekomendasi	Tindak Lanjut
	Mengupdate dan mengunggah data pegawai pada aplikasi SIASN	1200000.00	Desember	4.00	Dokumen	1200000.00	4.00	Telah Mengupdate dan mengunggah data pegawai pada aplikasi SIASN sampai dengan triwulan IV dengan hasil capaian output 4 dokumen sesuai dengan target dan terdapat realisasi anggaran senilai Rp1.200.000 atau setara 100% dari total pagu Rp1.200.000 dalam mendukung IK Indeks Profesionalitas ASN BRPI	https://drive.google.com/drive/folders/1LAru6paixql6qv3neLfgoFHjVi2jxDCL	Tidak ada permasalahan dan output kegiatan pada tahun 2025 telah tercapai sesuai dengan target	-	-
	Pemantauan Nilai Indeks Profesionalitas ASN BRPI	0.00	Desember	2.00	Dokumen	0.00	2.00	Telah dilakukan Pemantauan Nilai Indeks Profesionalitas ASN BRPI pada sampai dengan semester II dengan hasil capaian output 2 dokumen sesuai dengan target dan terdapat realisasi anggaran senilai Rp1.200.000 atau setara 100% dari total pagu Rp1.200.000 dalam mendukung IK Indeks Profesionalitas ASN BRPI	https://drive.google.com/drive/folders/1xmSpr_eOEQx2-J-EEhVTBx57iO1sXSQe	Terdapat pegawai dengan Kualifikasi pendidikan yang belum optimal	Mendorong pegawai untuk mengoptimalkan kualifikasi pendidikannya	Mengikutsertakan pegawai untuk mengikuti tugas belajar baik tugas belajar mandiri maupun program beasiswa
	Pemantauan Kinerja Pegawai lingkup BRPI	0.00	Desember	4.00	Dokumen	0.00	4.00	Telah dilakukan Pemantauan Kinerja Pegawai lingkup BRPI sampai dengan TW IV dengan hasil capaian output 4 dokumen sesuai dengan target dan terdapat realisasi anggaran senilai Rp1.200.000 atau setara 100% dari total pagu Rp1.200.000 dalam mendukung IK Indeks Profesionalitas ASN BRPI	https://drive.google.com/drive/folders/1tbMhccFJPJyh2deOoAeoi_v4n1UilGX	Tidak ada permasalahan dan output kegiatan pada tahun 2025 telah tercapai sesuai dengan target	-	-
	Pemantauan Presensi	0.00	Desember	12.00	Dokumen	0.00	12.00	Telah dilakukan Pemantauan Presensi sampai dengan TW IV dengan hasil capaian output 12 dokumen sesuai dengan target dan terdapat realisasi anggaran senilai Rp1.200.000 atau setara 100% dari total pagu Rp1.200.000 dalam mendukung IK Indeks Profesionalitas ASN BRPI	https://drive.google.com/drive/folders/1icE2G6gW-icrPtG0c4sbXixz38Ma2kTA	Tidak ada permasalahan dan output kegiatan pada tahun 2025 telah tercapai sesuai dengan target	-	-
6	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBj yang diumumkan pada SIRUP BRPI (%)											
	Rencana Aksi	Pagu Anggaran	Bulan	Target	Satuan	Realisasi Anggaran	Realisasi Volume	Penjelasan Realisasi	Link Data Dukung	Permasalahan	Rekomendasi	Tindak Lanjut
	Menyusun paket RUP pada aplikasi SIRUP	8419000.00	Desember	4.00	Dokumen	8408371.00	4.00	Telah Menyusun paket RUP pada aplikasi SIRUP sampai dengan TW IV dengan hasil capaian output 4 dokumen sesuai dengan target dan terdapat realisasi anggaran senilai Rp8.419.000 atau setara 99,87% dari total pagu Rp8.408.371 dalam mendukung IK Persentase Rencana Umum Pengadaan PBj yang diumumkan pada SIRUP BRPI	https://drive.google.com/drive/folders/1YSm5cpKqRn3RZfmpdXLRhVUuakmHHeI9	Tidak ada permasalahan dan output kegiatan pada tahun 2025 telah tercapai sesuai dengan target	-	-

	Mengupdate Paket RUP sesuai dengan RKAAL	0.00	Desember	4.00	Dokumen	0.00	4.00	Telah Mengupdate paket RUP sesuai dengan RKAAL sampai dengan TW IV dengan hasil capaian output 4 dokumen sesuai dengan target dan terdapat realisasi anggaran senilai Rp8.419.000 atau setara 99,87% dari total pagu Rp8.408.371 dalam mendukung IK Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BRPI	https://drive.google.com/drive/folders/108Tqi2Tck5UO-tgkyI0xIHqgdOr_Cshg	Tidak ada permasalahan dan output kegiatan pada tahun 2025 telah tercapai sesuai dengan target	-	-
2 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BRPI (%)												
	Rencana Aksi	Pagu Anggaran	Bulan	Target	Satuan	Realisasi Anggaran	Realisasi Volume	Penjelasan Realisasi	Link Data Dukung	Permasalahan	Rekomendasi	Tindak Lanjut
	Usulan Penetapan Status Penggunaan BMN	100000.00	Desember	1.00	Dokumen	99900.00	1.00	Telah melakukan Pengusulan Penetapan Status Penggunaan BMN pada TW II dengan hasil capaian output 1 dokumen sesuai dengan target dan terdapat realisasi anggaran senilai Rp99.900 atau setara 99,9% dari total pagu Rp100.000 dalam mendukung IK Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BRPI	https://drive.google.com/file/d/1upaVHE4pUY7Dz1xIG62R7i0bjkiqPCL/view?usp=sharing	Tidak ada permasalahan dan output kegiatan telah tercapai pada TW II sesuai dengan target	-	-
	Usulan Pemindahtanganan dan/atau Penghapusan BMN	0.00	Desember	1.00	Dokumen	0.00	1.00	Telah melakukan Usulan Pemindahtanganan dan/atau Penghapusan BMN pada TW III dengan hasil capaian output 1 dokumen sesuai dengan target dan terdapat realisasi anggaran senilai Rp99.900 atau setara 99,9% dari total pagu Rp100.000 dalam mendukung IK Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BRPI	https://drive.google.com/drive/folders/1iYvPvY0WqbQvzrNVwxPVzG4nzJI0UX	Tidak ada permasalahan dan output kegiatan telah tercapai pada TW III sesuai dengan target	-	-
	Berita Acara Pemakaian BMN	0.00	Desember	1.00	Dokumen	0.00	1.00	Telah membuat Berita Acara Pemakaian BMN pada TW I dengan hasil capaian output 1 dokumen sesuai dengan target dan terdapat realisasi anggaran senilai Rp99.900 atau setara 99,9% dari total pagu Rp100.000 dalam mendukung IK Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BRPI	https://drive.google.com/drive/folders/1G7EDx05AqZKZx7Hlm8LoNGmlAIOWTOKD	Tidak ada permasalahan dan output kegiatan telah tercapai pada TW I sesuai dengan target	-	-
	Laporan Barang/BMN	0.00	Desember	2.00	Dokumen	0.00	2.00	Telah menyusun Laporan Barang/BMN dengan hasil capaian output 2 dokumen sesuai dengan target dan terdapat realisasi anggaran senilai Rp99.900 atau setara 99,9% dari total pagu Rp100.000 dalam mendukung IK Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BRPI	https://drive.google.com/drive/folders/1_dBQ2v0ZpkIPGn6J3srF7K1z8CCsodP	Tidak ada permasalahan dan output kegiatan telah tercapai pada tahun 2025 sesuai dengan target	-	-
	Usulan RKBMN 2027	0.00	Desember	1.00	Dokumen	0.00	1.00	Telah menyusun Usulan RKBMN 2027 pada TW III dengan hasil capaian output 1 dokumen sesuai dengan target dan terdapat realisasi anggaran senilai Rp99.900 atau setara 99,9% dari total pagu Rp100.000 dalam mendukung IK Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BRPI	https://drive.google.com/file/d/158KJq327QSB-lvWkYbQ08GNIIBKxt9eIA/view?usp=sharing	Tidak ada permasalahan dan output kegiatan telah tercapai pada TW III sesuai dengan target	-	-
8 Nilai PNPB BRPI (Rupiah)												
	Rencana Aksi	Pagu Anggaran	Bulan	Target	Satuan	Realisasi Anggaran	Realisasi Volume	Penjelasan Realisasi	Link Data Dukung	Permasalahan	Rekomendasi	Tindak Lanjut
	Memantau capaian nilai PNPB	1201204000.00	Desember	12.00	Dokumen	1199724507.00	12.00	Telah dilakukan pemantauan capaian nilai PNPB sampai dengan TW IV dengan hasil capaian output 12 dokumen sesuai dengan target dan terdapat realisasi anggaran senilai Rp1.199.724.507 atau setara 99,88% dari total pagu Rp1.201.204.000 dalam mendukung IK Nilai PNPB BRPI	https://drive.google.com/drive/folders/1YoCocO6Z6pX2vJck2LQx6Hzr1FTIIs	Tidak ada permasalahan dan output kegiatan pada tahun 2025 telah tercapai sesuai dengan target	-	-
	Pemanfaatan produk hasil pemuliaan	0.00	Desember	12.00	Dokumen	0.00	12.00	Telah dilakukan Pemanfaatan produk hasil pemuliaan (Penjualan produk unggul BRPI) sampai dengan TW IV dengan hasil capaian output 12 dokumen sesuai dengan target dan terdapat realisasi anggaran senilai Rp1.199.724.507 atau setara 99,88% dari total pagu Rp1.201.204.000 dalam mendukung IK Nilai PNPB BRPI	https://drive.google.com/drive/folders/1ae32xQdw5vR6FgHvqV65GcM6Q07N0qBM	Tidak ada permasalahan dan output kegiatan pada tahun 2025 telah tercapai sesuai dengan target	-	-
	Pemanfaatan sarpras dalam bentuk kerjasama sewa	0.00	Desember	4.00	Dokumen	0.00	4.00	Telah dilakukan Pemanfaatan sarpras dalam bentuk kerjasama sewa dengan hasil capaian output 4 dokumen sesuai dengan target dan terdapat realisasi anggaran senilai Rp1.199.724.507 atau setara 99,88% dari total pagu Rp1.201.204.000 dalam mendukung IK Nilai PNPB BRPI	https://drive.google.com/drive/folders/1uplLpLLiRbEdNppIEuuOce9OI8ZEln-	Tidak ada permasalahan dan output kegiatan telah tercapai pada TW III sesuai dengan target	-	-
	Melakukan Lelang BMN yang rusak berat	0.00	Desember	3.00	Dokumen	0.00	3.00	Telah dilakukan Lelang BMN yang rusak berat sampai dengan TW IV dengan hasil capaian output 3 dokumen sesuai dengan target dan terdapat realisasi anggaran senilai Rp1.199.724.507 atau setara 99,88% dari total pagu Rp1.201.204.000 dalam mendukung IK Nilai PNPB BRPI	https://drive.google.com/drive/folders/1gMmFnopUpbPW8UruQUzQjwaMThuQQOpa	Tidak ada permasalahan dan output kegiatan pada tahun 2025 telah tercapai sesuai dengan target	-	-
9 Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti BRPI (Kemitraan)												
	Rencana Aksi	Pagu Anggaran	Bulan	Target	Satuan	Realisasi Anggaran	Realisasi Volume	Penjelasan Realisasi	Link Data Dukung	Permasalahan	Rekomendasi	Tindak Lanjut
	Melakukan inisiasi dan peninjakan mitra kerjasama	475000.00	Desember	5.00	Dokumen	473000.00	5.00	Telah dilakukan inisiasi dan peninjakan mitra kerjasama pada TW III dengan hasil capaian output 5 dokumen sesuai dengan target dan terdapat realisasi anggaran senilai Rp473.000 atau setara 99,58% dari total pagu Rp475.000 dalam mendukung IK Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti BRPI	https://drive.google.com/drive/folders/1znF_x9lv7s0RKJl5kD7xy1TIAFSotlr	Tidak ada permasalahan dan output kegiatan pada tahun 2025 telah tercapai sesuai dengan target	-	-
	Mengusulkan kerjasama dan registrasi ke Sekretariat BPPSDM KP	0.00	Desember	1.00	Dokumen	0.00	1.00	Telah Mengusulkan kerjasama dan registrasi ke Sekretariat BPPSDM KP pada TW II dengan hasil capaian output 1 dokumen sesuai dengan target dan terdapat realisasi anggaran senilai Rp473.000 atau setara 99,58% dari total pagu Rp475.000 dalam mendukung IK Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti BRPI	https://drive.google.com/file/d/1EvFTn2oU219libyZ50uVGfM7H-VsOdd/view?usp=sharing	Tidak ada permasalahan dan output kegiatan telah tercapai pada TW II sesuai dengan target	-	-
	Melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan mitra	0.00	Desember	1.00	Dokumen	0.00	1.00	Telah dilakukan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan mitra pada TW III dengan hasil capaian output 1 dokumen sesuai dengan target dan terdapat realisasi anggaran senilai Rp473.000 atau setara 99,58% dari total pagu Rp475.000 dalam mendukung IK Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti BRPI	https://drive.google.com/file/d/1IhrJlZwT64lhZUDImR8nh8CX5SYZ4Jiz/view?usp=sharing	Tidak ada permasalahan dan output kegiatan telah tercapai pada TW III sesuai dengan target	-	-
	Pelaksanaan kegiatan kerjasama	0.00	Desember	2.00	Dokumen	0.00	2.00	Telah melakukan penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Kerjasama pada tahun 2025 dengan hasil capaian output 2 dokumen sesuai dengan target dan terdapat realisasi anggaran senilai Rp473.000 atau setara 99,58% dari total pagu Rp475.000 dalam mendukung IK Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti BRPI	https://drive.google.com/drive/folders/1I2C2GFlca3WhWvkFBUsg1N7_NiNrJwH3	Tidak ada permasalahan dan output kegiatan pada tahun 2025 telah tercapai sesuai dengan target	-	-

10	Nilai Keterbukaan Informasi Publik BRPI (Nilai)												
	Rencana Aksi	Pagu Anggaran	Bulan	Target	Satuan	Realisasi Anggaran	Realisasi Volume	Penjelasan Realisasi	Link Data Dukung	Permasalahan	Rekomendasi	Tindak Lanjut	
	Menyediakan dan mengumumkan informasi berkala pada Website PPID	1686000.00	Desember	4.00	Dokumen	1675000.00	4.00	Telah menyediakan dan mengumumkan informasi berkala pada Website PPID sampai dengan TW IV dengan hasil capaian output 4 dokumen sesuai dengan target dan terdapat realisasi anggaran senilai Rp1.675.000 atau setara 99,35% dari total pagu Rp1.686.000 dalam mendukung IK Nilai Keterbukaan Informasi Publik BRPI	https://drive.google.com/drive/folders/1Q64Id4egHD_4Lu6kP5ePjngvcXYCE2rIH	Tidak ada permasalahan dan output kegiatan pada tahun 2025 telah tercapai sesuai dengan target	-	-	
	Mengupdate Informasi Publik pada Website PPID	0.00	Desember	12.00	Dokumen	0.00	12.00	Telah Mengupdate Informasi Publik pada Website PPID sampai dengan TW IV dengan hasil capaian output 12 dokumen sesuai dengan target dan terdapat realisasi anggaran senilai Rp1.675.000 atau setara 99,35% dari total pagu Rp1.686.000 dalam mendukung IK Nilai Keterbukaan Informasi Publik BRPI	https://drive.google.com/drive/folders/15wbnxVSCiV10UtourDzmxam6r_MUzjQ	Tidak ada permasalahan dan output kegiatan pada tahun 2025 telah tercapai sesuai dengan target	-	-	
	Menyusun Laporan Monev KIP	0.00	Desember	4.00	Dokumen	0.00	4.00	Telah Menyusun Laporan Monev KIP sampai dengan TW IV dengan hasil capaian output 4 dokumen sesuai dengan target dan terdapat realisasi anggaran senilai Rp1.675.000 atau setara 99,35% dari total pagu Rp1.686.000 dalam mendukung IK Nilai Keterbukaan Informasi Publik BRPI	https://drive.google.com/drive/folders/17e9QfUdYVysUNl6HtzWZcsxT-6YMdTZp	Tidak ada permasalahan dan output kegiatan pada tahun 2025 telah tercapai sesuai dengan target	-	-	
	Menyusun Laporan Akses Informasi Publik	0.00	Desember	2.00	Dokumen	0.00	2.00	Telah Menyusun Laporan Akses Informasi Publik sampai dengan semester II dengan hasil capaian output 2 dokumen sesuai dengan target dan terdapat realisasi anggaran senilai Rp1.675.000 atau setara 99,35% dari total pagu Rp1.686.000 dalam mendukung IK Nilai Keterbukaan Informasi Publik BRPI	https://drive.google.com/drive/folders/1MdrK_vl-vnYiVrCT9xhvDTvPmjvgVSiH	Tidak ada permasalahan dan output kegiatan pada tahun 2025 telah tercapai sesuai dengan target	-	-	
	Merekam Permintaan Informasi Publik	0.00	Desember	12.00	Rekaman	0.00	12.00	Telah Merekam Permintaan Informasi Publik sampai dengan tahun 2025 dengan hasil capaian output 12 rekaman sesuai dengan target dan terdapat realisasi anggaran senilai Rp1.675.000 atau setara 99,35% dari total pagu Rp1.686.000 dalam mendukung IK Nilai Keterbukaan Informasi Publik BRPI	https://drive.google.com/drive/folders/1HlUagpQUZZbIpI6LdpPhgx7bYLaQRK2EH	Tidak ada permasalahan dan output kegiatan pada tahun 2025 telah tercapai sesuai dengan target	-	-	
	Mengisi LKE SAQ Informasi Publik	0.00	Desember	1.00	Dokumen	0.00	1.00	Telah dilakukan pengisian LKE SAQ Informasi Publik pada TW III dengan hasil capaian output 1 dokumen sesuai dengan target dan terdapat realisasi anggaran senilai Rp1.675.000 atau setara 99,35% dari total pagu Rp1.686.000 dalam mendukung IK Nilai Keterbukaan Informasi Publik BRPI	https://drive.google.com/drive/folders/1ZfNfVokI2bifvVUUIKR_fw-fHgg0D2JZ	Tidak ada permasalahan dan output kegiatan pada tahun 2025 telah tercapai sesuai dengan target	-	-	
Mengumumkan Program, Kegiatan, dan Anggaran di medsos BRPI	0.00	Desember	1.00	Dokumen	0.00	1.00	Telah Mengumumkan Program, Kegiatan, dan Anggaran di medsos BRPI dengan hasil capaian output 1 dokumen sesuai dengan target dan terdapat realisasi anggaran senilai Rp1.675.000 atau setara 99,35% dari total pagu Rp1.686.000 dalam mendukung IK Nilai Keterbukaan Informasi Publik BRPI	https://drive.google.com/file/d/1vki6geriZn4XEddAU-7Qz8vlibPy3f6O/view?usp=sharing	Tidak ada permasalahan dan output kegiatan pada tahun 2025 telah tercapai sesuai dengan target	-	-		
11 Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya BRPI (%)													
	Rencana Aksi	Pagu Anggaran	Bulan	Target	Satuan	Realisasi Anggaran	Realisasi Volume	Penjelasan Realisasi	Link Data Dukung	Permasalahan	Rekomendasi	Tindak Lanjut	
	Menyusun Laporan Perkembangan Kegiatan dan Anggaran	0.00	Desember	12.00	Dokumen	0.00	12.00	Telah Menyusun Laporan Perkembangan Kegiatan dan Anggaran sampai dengan TW IV dengan hasil output 12 dokumen sesuai dengan target. Anggaran dalam mendukung kegiatan ini masuk dalam RO Layanan Perencanaan dan Penganggaran senilai pagu Rp2.000.000 dan realisasi senilai Rp2.000.000 atau setara 100%.	https://drive.google.com/drive/folders/1tpKiCWl8PHuSzow97GsvVv7e80TAsxeT	Tidak ada permasalahan dan output kegiatan pada tahun 2025 telah tercapai sesuai dengan target	-	-	
	Menyusun Laporan Kegiatan Program	0.00	Desember	4.00	Dokumen	0.00	4.00	Telah Menyusun Laporan Kegiatan Program sampai dengan TW IV dengan hasil output 4 dokumen sesuai dengan target. Anggaran dalam mendukung kegiatan ini masuk dalam RO Layanan Perencanaan dan Penganggaran senilai pagu Rp2.000.000 dan realisasi senilai Rp2.000.000 atau setara 100%.	https://drive.google.com/drive/folders/1_b7BUkbtzr2bI4_wgvD4RqH31ZqI-qwH	Tidak ada permasalahan dan output kegiatan pada tahun 2025 telah tercapai sesuai dengan target	-	-	
	Menyusun Laporan Kegiatan Monev & Pelaporan	0.00	Desember	4.00	Dokumen	0.00	4.00	Telah Menyusun Laporan Kegiatan Monev & Pelaporan sampai dengan TW IV dengan hasil output 4 dokumen sesuai dengan target. Anggaran dalam mendukung kegiatan ini masuk dalam RO Layanan Pemantauan dan Evaluasi senilai pagu Rp300.000 dan realisasi senilai Rp299.500 atau setara 99,83%.	https://drive.google.com/drive/folders/1NPgUkiPeVDYUhsGbD24Wug_GvKtbnPeb	Tidak ada permasalahan dan output kegiatan pada tahun 2025 telah tercapai sesuai dengan target	-	-	
	Menyusun Laporan Kegiatan Kerjasama	0.00	Desember	4.00	Dokumen	0.00	4.00	Telah Menyusun Laporan Kegiatan Kerjasama sampai dengan TW IV dengan hasil output 4 dokumen sesuai dengan target. Anggaran dalam mendukung kegiatan ini masuk dalam RO Layanan Kerjasama senilai pagu Rp475.000 dan realisasi senilai Rp473.000 atau setara 99,58%.	https://drive.google.com/drive/folders/1_7f4fwlkrkAQD348AFkm9UrRlKq6SPam	Tidak ada permasalahan dan output kegiatan pada tahun 2025 telah tercapai sesuai dengan target	-	-	
	Menyusun Laporan Kegiatan Pengelolaan BMN	0.00	Desember	4.00	Dokumen	0.00	4.00	Telah Menyusun Laporan Kegiatan Pengelolaan BMN sampai dengan TW IV dengan hasil output 4 dokumen sesuai dengan target. Anggaran dalam mendukung kegiatan ini masuk dalam RO Layanan BMN senilai pagu Rp100.000 dan realisasi senilai Rp99.900 atau setara 99,9%.	https://drive.google.com/drive/folders/1vlofMvY7Jl3RPB7SJ-sdNh8rBYWSPcv9	Tidak ada permasalahan dan output kegiatan pada tahun 2025 telah tercapai sesuai dengan target	-	-	
	Menyusun Laporan Kegiatan Kepegawain/SDM	0.00	Desember	4.00	Dokumen	0.00	4.00	Telah Menyusun Laporan Kegiatan Kepegawain/SDM sampai dengan TW IV dengan hasil output 4 dokumen sesuai dengan target. Anggaran dalam mendukung kegiatan ini masuk dalam RO Layanan Manajemen SDM senilai pagu Rp1.200.000 dan realisasi senilai Rp1.200.000 atau setara 100%.	https://drive.google.com/drive/folders/17bCuxrOGikgszDE1xDTJn8dVsrW5CHP	Tidak ada permasalahan dan output kegiatan pada tahun 2025 telah tercapai sesuai dengan target	-	-	
	Menyusun Laporan Kegiatan Keuangan	0.00	Desember	4.00	Dokumen	0.00	4.00	Telah Menyusun Laporan Kegiatan Keuangan sampai dengan TW IV dengan hasil output 4 dokumen sesuai dengan target. Anggaran dalam mendukung kegiatan ini masuk dalam RO Layanan Manajemen SDM senilai pagu Rp600.000 dan realisasi senilai Rp599.000 atau setara 99,83%.	https://drive.google.com/drive/folders/1_Kgu5qt5yCFyd5bdrj1GCeMUB6Qlwn7L	Tidak ada permasalahan dan output kegiatan pada tahun 2025 telah tercapai sesuai dengan target	-	-	

Menyusun Laporan Kegiatan Arsip	300000.00	Desember	4.00	Dokumen	300000.00	4.00	Telah Menyusun Laporan Kegiatan Arsip sampai dengan TW IV dengan hasil output 4 dokumen sesuai dengan target. Anggaran dalam mendukung kegiatan ini masuk dalam RO Layanan Persuratan Kearsipan senilai pagu Rp300.000 dan realisasi senilai Rp300.000 atau setara 100%.	https://drive.google.com/drive/folders/1gM64KHnVz6ki1UfXtRbWUjGNgZh0os	Tidak ada permasalahan dan output kegiatan pada tahun 2025 telah tercapai sesuai dengan target	-	-
Menyusun Laporan Kegiatan Kehumasan	0.00	Desember	4.00	Dokumen	0.00	4.00	Telah Menyusun Laporan Kegiatan Kehumasan sampai dengan TW IV dengan hasil output 4 dokumen sesuai dengan target. Anggaran dalam mendukung kegiatan ini masuk dalam RO Layanan Persuratan Kearsipan senilai pagu Rp1.686.000 dan realisasi senilai Rp1.675.000 atau setara 99,35%.	https://drive.google.com/drive/folders/1v871jvTB_tgIH9je-Ra1ddp2Qvw1i	Tidak ada permasalahan dan output kegiatan pada tahun 2025 telah tercapai sesuai dengan target	-	-
Menyusun Laporan Kegiatan Komoditas Gurami dan RWF	6643085000.00	Desember	4.00	Dokumen	6609518103.00	4.00	Telah Menyusun Laporan Kegiatan Komoditas Gurami dan RWF sampai dengan triwulan IV dengan hasil output 4 dokumen sesuai dengan target dan terdapat realisasi anggaran senilai Rp6.609.518.103 atau setara 99,49% dari total pagu Rp6.643.085.000 (RO Lay. Perkantoran) dalam mendukung IK Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya BRPI	https://drive.google.com/drive/folders/1hRUiq98umofJmxkZsdoHT0kyB8RMl4	Tidak ada permasalahan dan output kegiatan pada tahun 2025 telah tercapai sesuai dengan target	-	-
Menyusun Laporan Kegiatan Indoor Hatchery dan SFV Garden	0.00	Desember	4.00	Dokumen	0.00	4.00	Telah Menyusun Laporan Kegiatan Komoditas Indoor Hatchery dan SFV Garden sampai dengan triwulan IV dengan hasil output 4 dokumen sesuai dengan target dan terdapat realisasi anggaran senilai Rp6.609.518.103 atau setara 99,49% dari total pagu Rp6.643.085.000 (RO Layanan Perkantoran) dalam mendukung IK Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya BRPI	https://drive.google.com/drive/folders/1dgurxGftB_1lIXTwFmkhOZuMikxQhpX	Tidak ada permasalahan dan output kegiatan pada tahun 2025 telah tercapai sesuai dengan target	-	-
Menyusun Laporan Kegiatan Komoditas Nila dan Patin	0.00	Desember	4.00	Dokumen	0.00	4.00	Telah Menyusun Laporan Kegiatan Komoditas Nila dan Patin sampai dengan triwulan IV dengan hasil output 4 dokumen sesuai dengan target dan terdapat realisasi anggaran senilai Rp6.609.518.103 atau setara 99,49% dari total pagu Rp6.643.085.000 (RO Lay. Perkantoran) dalam mendukung IK Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya BRPI	https://drive.google.com/drive/folders/1dyd2GKwnWRK_1_llogOgOk0qUoDPrDZ	Tidak ada permasalahan dan output kegiatan pada tahun 2025 telah tercapai sesuai dengan target	-	-
Menyusun Laporan Kegiatan Komoditas Lele, Ikan Mas, dan Bioflok dukungan SFV Ngablak	0.00	Desember	4.00	Dokumen	0.00	4.00	Telah Menyusun Laporan Kegiatan Komoditas Lele, Mas dan Bioflok dukungan SFV Ngablak sampai dengan triwulan IV dengan hasil output 4 dokumen sesuai dengan target dan terdapat realisasi anggaran senilai Rp6.609.518.103 atau setara 99,49% dari total pagu Rp6.643.085.000 (RO Lay. Perkantoran) dalam mendukung IK Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya BRPI	https://drive.google.com/drive/folders/1vEUnAzORX5SmSreHLSpYBHf8oi7NuyW	Tidak ada permasalahan dan output kegiatan pada tahun 2025 telah tercapai sesuai dengan target	-	-
Menyusun Laporan Pelayanan Publik (Penjualan Ikan dan PNBP)	0.00	Desember	4.00	Dokumen	0.00	4.00	Telah Menyusun Laporan Pelayanan Publik (Penjualan Ikan dan PNBP) sampai dengan triwulan IV dengan hasil output 4 dokumen sesuai dengan target dan terdapat realisasi anggaran senilai Rp6.609.518.103 atau setara 99,49% dari total pagu Rp6.643.085.000 (RO Lay. Perkantoran) dalam mendukung IK Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya BRPI	https://drive.google.com/drive/folders/17iZbmz-FcO2BaVTX07V1so21OrU-bvW6	Tidak ada permasalahan dan output kegiatan pada tahun 2025 telah tercapai sesuai dengan target	-	-
Menyusun Laporan Uji Antara Alat Laboratorium	0.00	Desember	4.00	Dokumen	0.00	4.00	Telah Menyusun Laporan Uji Antara Alat Laboratorium sampai dengan triwulan IV dengan hasil output 4 dokumen sesuai dengan target dan terdapat realisasi anggaran senilai Rp6.609.518.103 atau setara 99,49% dari total pagu Rp6.643.085.000 (RO Lay. Perkantoran) dalam mendukung IK Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya BRPI	https://drive.google.com/drive/folders/1-NH7pLumsv7SctsClshs90sB6iftLVeE	Tidak ada permasalahan dan output kegiatan pada tahun 2025 telah tercapai sesuai dengan target	-	-

